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регионального проекта

Чистая страна (Чукотский автономный округ)

1. Основные положения

Чистая страна (Чукотский автономный округ)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая страна (Чукотский автономный

округ)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Яковлев А.В.

Временно исполняющий обязанности начальника

Департамента

Амерханян С.В.Руководитель регионального проекта

Заместитель начальника Департамента, начальник Управления

природопользования и охраны окружающей среды

Администратор регионального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Охрана окружающей среды и

обеспечение рационального природопользования в Чукотском

автономном округе"

Подпрограмма "Предотвращение негативного воздействия на

окружающую среду и ликвидация его последствий"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Количество

ликвидированных

несанкционированных

свалок в границах городов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000

ШтукаФП -

--

1.2.

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированных

свалок в границах городов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15,5600 15,5600

Тысяча

человек

ФП -

--

2 Доля вывезенных отходов лома чёрных металлов от запланированных в отчетном году

2.1.

Количество

ликвидированных отходов

лома чёрных металлов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 3,0000 0,0000 3,0000

Тысяча

тонн в год

РП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в границах

городов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Штука 1,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в границах

городов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

человек

15,5600

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Доля вывезенных отходов лома чёрных металлов от запланированных в отчетном году

2.1. Количество ликвидированных отходов лома

чёрных металлов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

тонн в год

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Ликвидированы

несанкционированны

е свалки в границах

городов,

нарастающим итогом,

шт.

. Нарастающий итог

Штука

0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

 По состоянию на

31 декабря 2024

года будет

рекультивирована

191

несанкционирован

ная свалка в

границах городов,

что позволит

улучшить качество

жизни 21 540,4

тысяч человек и

восстановить

2 468,5 гектаров

земель

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-

2

Доля вывезенных отходов лома чёрных металлов от запланированных в отчетном году

2.1

Ликвидированы

накопленные отходы

лома черных

металлов на

территории

Чукотского

автономного округа

Тысяча

тонн

- - - 3,0

000

3,0

000

Ликвидированы

накопленные

отходы лома

черных металлов и

вывезены с

территории

Чукотского

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -- 3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

автономного

округа.



6

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов0

Ликвидированы несанкционированные

свалки в границах городов, нарастающим

итогом, шт.

1.1

64 519,100,00 0,000,00 0,00 300 660,60236 141,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

64 519,100,00 0,000,00 0,00 300 660,60236 141,50

бюджет субъекта1.1.1.1.

64 519,100,00 0,000,00 0,00 300 660,60236 141,50

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

64 519,100,00 0,000,00 0,00 300 660,60236 141,50

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

64 519,100,00 0,000,00 0,00 300 660,60236 141,50

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

64 519,100,00 0,000,00 0,00 300 660,60236 141,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Доля вывезенных отходов лома чёрных металлов от запланированных в отчетном году 0

Ликвидированы накопленные отходы

лома черных металлов на территории

Чукотского автономного округа

2.1

5 000,000,00 5 000,000,00 5 000,00 15 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

5 000,000,00 5 000,000,00 5 000,00 15 000,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

5 000,000,00 5 000,000,00 5 000,00 15 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 5 000,00 69 519,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

236 141,50 5 000,00 315 660,60

0,00 69 519,100,00 5 000,00 236 141,50 5 000,00 315 660,60

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Чукотский автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Ликвидированы несанкционированные

свалки в границах городов,

нарастающим итогом, шт.

0,00 26 039,43 26 039,43 26 039,43 26 039,43 26 039,43

236 141,50

236 141,5

0

236 141,5

0

26 039,4326 039,4326 039,43

2 Доля вывезенных отходов лома чёрных металлов от запланированных в отчетном году

2.1. Ликвидированы накопленные отходы

лома черных металлов на территории

Чукотского автономного округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 26 039,43 26 039,43 26 039,43 26 039,43 26 039,43

236 141,50

236 141,5

0

236 141,5

0

26 039,4326 039,4326 039,43
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (Чукотский автономный округ)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Результат "Ликвидированы

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт. "

 По состоянию на 31

декабря 2024 года будет

рекультивирована 191

несанкционированная

свалка в границах городов,

что позволит улучшить

качество жизни 21 540,4

тысяч человек и

восстановить 2 468,5

гектаров земель

Амерханян

С.В.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

1.1.1

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

направлены в Минприроды

России заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов

Заявка Заявка от Чукотского

автономного округа на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта РФ в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъекта РФ, возникающих

при реализации РП "Чистая

страна (Чукотский

автономный округ)" по

-

Амерханян

С.В.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации,

возникающих при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее

опасных объектов накопленного

вреда окружающей среде для

достижения целей, показателей и

результатов федерального

проекта «Чистая страна»,

входящего в состав

национального проекта

«Экология»", значение: 0.0000

рекультивации

(ликвидации)

санкционированной свалки

городского округа

Анадырь.

2

Доля вывезенных отходов лома чёрных металлов от запланированных в отчетном году

2.1

Результат "Ликвидированы

накопленные отходы лома

черных металлов на территории

Чукотского автономного округа"

Ликвидированы

накопленные отходы лома

черных металлов и

вывезены с территории

Чукотского автономного

округа.

Амерханян

С.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

 

-

Дубовая О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Дубовая О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Дубовая О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

 

-

Дубовая О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

 

-

Дубовая О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Дубовая О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Дубовая О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Дубовая О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

 

-

Дубовая О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

 

-

Дубовая О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Объявление о проведении

отбора

-

Дубовая О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Департамента

природных ресурсов и

экологии Чукотского

автономного округа о

предоставлении субсидии

-

Дубовая О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

уведомление Получателя

субсидии о прохождении

отбора

-

Дубовая О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение

-

Дубовая О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет

-

Дубовая О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (Чукотский автономный

округ)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Штука 0

2018

- 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 - -0,00

Штука

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - --- -- -

Анадырь Штука 0

2018

- - - - - - - --



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

ликвидированных

несанкционированных

свалок в границах

городов",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество

ликвидированных

отходов лома чёрных

металлов ",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Численность

населения, качество

жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированных

свалок в границах

городов",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Ликвидированы несанкционированные свалки в границах

городов, нарастающим итогом, шт.

300660.6 1 0,00 16 17

2.Ликвидированы накопленные отходы лома черных металлов

на территории Чукотского автономного округа

15000 0,00 0,00 0,00 0,00

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

315660.6 1 0,00 16 17

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Чистая страна (Чукотский автономный округ)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Амерханян С. В. Заместитель начальника

Департамента, начальник

Управления

природопользования и охраны

окружающей среды

Яковлев А. В. 20

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Амерханян С. В. Заместитель начальника

Департамента, начальник

Управления

природопользования и охраны

окружающей среды

Яковлев А. В. 20

3 Участник регионального

проекта

Дубовая О. В. Заместитель начальника

Управления, начальник отдела

природопользования и

государственной

экологической экспертизы

Управления

природопользования и охраны

окружающей среды

Амерханян С. В. 30

Ликвидированы накопленные отходы лома черных металлов на территории Чукотского автономного округа

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Амерханян С. В. Заместитель начальника

Департамента, начальник

Управления

природопользования и охраны

окружающей среды

Яковлев А. В. 20

5 Участник регионального

проекта

Дубовая О. В. Заместитель начальника

Управления, начальник отдела

природопользования и

государственной

экологической экспертизы

Управления

Амерханян С. В. 30



природопользования и охраны

окружающей среды


