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регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта

1. Основные положения

Системные меры развития международной кооперации и экспортаНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Системные меры содействия

международной кооперации и экспорта

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Калинова А.А.

Временно исполняющая обязанности Первого заместителя

Губернатора - Председателя Правительства Чукотского

автономного округа, начальник Департамента финансов,

экономики и имущественных отношений Чукотского

автономного округа

Гончарова Л.Г.Руководитель регионального проекта

Заместитель начальника Департамента - начальник

Управления экономики

Администратор регионального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Стимулирование экономической

активности населения Чукотского автономного округа"

Подпрограмма "Развитие экономической и

внешнеэкономической деятельности предприятий Чукотского

автономного округа"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1.

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен

Региональный экспортный

стандарт 2.0

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000

ЕдиницаФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1. Количество субъектов Российской Федерации,

в которых внедрен Региональный экспортный

стандарт 2.0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1

Стандарт по

обеспечению

благоприятных

условий для развития

экспортной

деятельности

(Региональный

экспортный стандарт

2.0) внедрен в

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Внедрение на

территории

Чукотского

автономного

округа

Регионального

экспортного

стандарта 2.0.

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 -

- -- 1,0

000

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры содействия международной

кооперации и экспорта

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1

Результат "Стандарт по

обеспечению благоприятных

условий для развития экспортной

деятельности (Региональный

экспортный стандарт 2.0) внедрен

в субъектах Российской

Федерации"

Внедрение на территории

Чукотского автономного

округа Регионального

экспортного стандарта 2.0.

Гончарова Л.Г.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

"Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

Прочий тип документа По

данным онлайн системы

мониторинга внедрения

Регионального экспортного

стандарта внедрено не

менее 2 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Цыдыпова

Ю.Н.

03.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Информацио

нная система

"Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа По

данным онлайн системы

мониторинга внедрения

Регионального экспортного

стандарта внедрено не

менее 5 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Фоминых В.И.

03.07.2024

07 09 Информацио

нная система

"Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта"

-

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

Прочий тип документа По

данным онлайн системы

мониторинга внедрения

Регионального экспортного

стандарта внедрено не

менее 7 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Фоминых В.И.

04.09.2024

08 10 Информацио

нная система

"Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

стандарта"

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа По

данным онлайн системы

мониторинга внедрения

Регионального экспортного

стандарта внедрено не

менее 8 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Гончарова Л.Г.

07.11.2024

09 11 Информацио

нная система

"Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта"

-

1.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

Прочий тип документа По

данным онлайн системы

мониторинга внедрения

Регионального экспортного

стандарта внедрено не

менее 13 инструментов

Регионального экспортного

-

Гончарова Л.Г.

31.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Информацио

нная система

"Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

стандарта 2.0точкам

и

отсутст

вует

о

экспортного

стандарта"



Участники регионального проекта

0

9

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Гончарова Л. Г. Заместитель начальника

Департамента - начальник

Управления экономики

Калинова А. А. 34

Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах

Российской Федерации

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гончарова Л. Г. Заместитель начальника

Департамента - начальник

Управления экономики

Калинова А. А. 34

3 Участник регионального

проекта

Фоминых В. И. Заместитель начальника

Управления экономики

Гончарова Л. Г. 34


