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регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чукотский

автономный округ)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва (Чукотский автономный округ)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Чукотский

автономный округ)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Боленков А.Г.

Заместитель Губернатора-Председателя Правительства,

начальник Департамента

Тихомиров Е.А.Руководитель регионального проекта Начальник Департамента

Администратор регионального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие культуры, спорта и

туризма Чукотского автономного округа"

Подпрограмма "Поддержка физической культуры и спорта"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

42,6000 2020

0,0000 36,0000 42,7000 47,4000 50,2000 53,8000 56,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности

49,2000 2017

0,0000 52,0000 53,0000 54,0000 56,0000 58,0000 62,1000

ПроцентФП -

--

1.3.

Число граждан,

зарегистрированных в

автоматизированной системе

ВФСК ГТО (нарастающим

итогом)

15 000,00

00

2022

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15 000,

0000

16 000,

0000

17 000,

0000

ЕдиницаРП -

--

1.4.

Доля граждан, выполнивших

нормативы ВФСК ГТО от

общего числа выполняющих

нормативы

48,0000 2022

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 48,0000 49,0000 50,0000

ПроцентРП -

--

1.5.

Доля граждан Чукотского

автономного округа,

выполнивших нормативы

Всероссийского

физкультурно-спортивного

43,0000 2022

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 43,0000 45,0000 46,0000

ПроцентРП -

--



3

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

комплекса "Готов к труду и

обороне" (ГТО), в общей

численности населения,

принявшего участие в сдаче

нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса "Готов к труду и

обороне" (ГТО):
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Доля граждан, систематически занимающихся

физической культурой и спортом

50,20

00

50,60

00

50,90

00

51,20

00

51,60

00

52,00

00

Процент 53,8000

53,60

00

53,20

00

52,90

00

52,60

00

52,30

00

ФП

1.2. Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности

56,00

00

56,00

00

56,00

00

56,00

00

57,00

00

57,00

00

Процент 58,0000

58,00

00

57,00

00

57,00

00

57,00

00

57,00

00

ФП

1.3. Число граждан, зарегистрированных в

автоматизированной системе ВФСК ГТО

(нарастающим итогом)

15 00

0,000

0

15 10

0,000

0

15 20

0,000

0

15 30

0,000

0

15 40

0,000

0

15 50

0,000

0

Единица 16 000,0000

16 00

0,000

0

15 90

0,000

0

15 80

0,000

0

15 70

0,000

0

15 60

0,000

0

РП

1.4. Доля граждан, выполнивших нормативы

ВФСК ГТО от общего числа выполняющих

нормативы

48,00

00

48,00

00

48,00

00

48,00

00

48,00

00

48,00

00

Процент 49,0000

49,00

00

48,00

00

48,00

00

48,00

00

48,00

00

РП

1.5. Доля граждан Чукотского автономного округа,

выполнивших нормативы Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов

к труду и обороне" (ГТО), в общей

численности населения, принявшего участие в

сдаче нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов

к труду и обороне" (ГТО):

43,00

00

43,00

00

43,00

00

43,00

00

43,00

00

44,00

00

Процент 45,0000

45,00

00

44,00

00

44,00

00

44,00

00

44,00

00

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

-

Субсидии

предоставляются

бюджетам

муниципальных

образований  в

целях

софинансирования

расходных

обязательств

муниципальных

образований,

связанных с

финансовым

обеспечением

реализации

мероприятий на

оснащение

объектов

спортивной

инфраструктуры

спортивно-

технологическим

оборудованием,

путем закупки

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

спортивно-

технологического

оборудования для

создания малых

спортивных

площадок.

1.2

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта

региональной

собственности

Единиц

а

- - - - -

. Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2024

- -- 2,0

000

-

1.3

Все организации

спортивной

подготовки

предоставляют услуги

населению в

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

-

. Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

соответствии с

федеральными

стандартами

спортивной

подготовки

1.4

Проведены

окружные,

всероссийские,

межрегиональные

спортивные

мероприятия и

организовано участие

спортивных команд

Чукотского

автономного округа в

районных,

региональных,

межрегиональных,

всероссийский и

международных

мероприятий по

детско-юношескому и

молодежному спорту

Единиц

а

- - - 1,0

000

25,

000

0

Субсидии

предоставляются в

целях реализации

мероприятия

"Развитие детско-

юношеского и

молодежного

спорта"

регионального

проекта "Спорт -

норма жизни"

федерального

проекта "Спорт -

норма жизни"

Подпрограммы

"Поддержка

физической

культуры и спорта"

Государственной

программы

"Развитие

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

культуры, спорта и

туризма

Чукотского

автономного

округа",

утвержденной

Постановлением

Правительства

Чукотского

автономного

округа от 24 апреля

2019 года N 229, и

расходуются по

следующим

направлениям:

1) проведение

окружных,

межрегиональных

и всероссийских

спортивных

мероприятий и

физкультурных

мероприятий среди

детей и молодёжи,

согласно перечню

мероприятий

установленного в

соглашении;



9

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2) участие

спортивных

команд Чукотского

автономного

округа в

межрегиональных,

всероссийских и

международных

спортивных

мероприятиях и

физкультурных

мероприятиях

среди детей и

молодёжи,

согласно перечню

мероприятий

установленного в

соглашении.

1.5

В спортивные школы

олимпийского

резерва, в том числе

по хоккею,

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь

Единиц

а

- - - - -

. Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.6

Строительство

объекта

"Многофункциональн

ая спортивная

площадка с

искусственным

покрытием в

г. Билибино"

Единиц

а

- - - 1,0

000

-

. Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1,0000 2022

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)0

Поставлены комплекты спортивного

оборудования

1.1

0,002 006,80 2 183,003 816,18 0,00 13 796,885 790,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,002 006,80 2 183,003 816,18 0,00 13 796,885 790,90

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,002 006,80 2 183,003 816,18 0,00 13 796,885 790,90

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,002 006,80 0,003 816,18 0,00 11 613,885 790,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

собственности

1.2

17 000,000,00 0,000,00 0,00 364 777,40347 777,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

17 000,000,00 0,000,00 0,00 364 777,40347 777,40

бюджет субъекта1.2.1.1.

17 000,000,00 0,000,00 0,00 364 777,40347 777,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведены окружные, всероссийские,

межрегиональные спортивные

1.3

17 862,1017 383,80 10 371,908 892,00 21 300,00 102 809,8027 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

мероприятия и организовано участие

спортивных команд Чукотского

автономного округа в районных,

региональных, межрегиональных,

всероссийский и международных

мероприятий по детско-юношескому и

молодежному спорту

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

17 862,1017 383,80 10 371,908 892,00 21 300,00 102 809,8027 000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

17 862,1017 383,80 10 371,908 892,00 21 300,00 102 809,8027 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Строительство объекта

"Многофункциональная спортивная

площадка с искусственным покрытием в

г. Билибино"

1.4

2 067,106 107,20 56 311,202 500,00 0,00 66 985,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

2 067,106 107,20 56 311,202 500,00 0,00 66 985,500,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

2 067,106 107,20 56 311,202 500,00 0,00 66 985,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

15 208,18 25 497,80 68 866,10 36 929,20

консолидированный бюджет субъекта

380 568,30 21 300,00 548 369,58

15 208,18 36 929,2025 497,80 68 866,10 380 568,30 21 300,00 548 369,58



13

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, из них:

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Чукотский автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Поставлены комплекты спортивного

оборудования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 790,90

0,000,000,000,000,00

1.2. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

собственности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

347 777,40

0,000,000,000,000,00

1.3. Проведены окружные, всероссийские,

межрегиональные спортивные

мероприятия и организовано участие

спортивных команд Чукотского

автономного округа в районных,

региональных, межрегиональных,

всероссийский и международных

мероприятий по детско-юношескому и

молодежному спорту

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 000,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Строительство объекта

"Многофункциональная спортивная

площадка с искусственным покрытием в

г. Билибино"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

380 568,30

0,000,000,000,000,00



15

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Чукотский автономный

округ)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Результат "Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги населению

в соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки "

.Суслова С.Н.

01.01.2019 25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://project.

minfin.ru/#

RegProjectVer

sionPassport/

Edit/

8216868217/

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "Поставлены

комплекты спортивного

оборудования"

Субсидии предоставляются

бюджетам муниципальных

образований  в целях

софинансирования

расходных обязательств

муниципальных

образований, связанных с

финансовым обеспечением

реализации мероприятий на

оснащение объектов

спортивной

инфраструктуры

спортивно-

технологическим

оборудованием, путем

закупки спортивно-

технологического

оборудования для создания

малых спортивных

площадок.

Дьячков П.Е.

01.01.2019 25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://project.

minfin.ru/#

RegProjectVer

sionPassport/

Edit/

8216868217/

Да

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Тихомиров

Е.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Тихомиров

Е.А.

25.12.2019

01 03 --

1.2.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Тихомиров

Е.А.

25.12.2019

02 04 --

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Тихомиров

Е.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

Отчет

-

Тихомиров

Е.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического

оборудования за 1 квартал"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку и монтаж

спортивного оборудования"

 

-

Тихомиров

Е.А.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Тихомиров

Е.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Утверждено  

-

Тихомиров

25.12.2020

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Е.А.

1.2.9

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Тихомиров

Е.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Тихомиров

Е.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

использования средств

 

-

Тихомиров

Е.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического

оборудования за 2020 г."

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Приложение №32

-

Тихомиров

Е.А.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 garantf1://705

43480.0/

-

1.2.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Приложение 7

-

Тихомиров

Е.А.

01.04.2021

01 03 garantf1://455

08724.0/

-

1.2.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

Соглашение

Дополнительное

соглашение к Соглашению

о предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Тихомиров

Е.А.

01.04.2021

02, 02 04, 04 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/bp/#

RecipientAgre

ementPage

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов*" бюджету субъекта

Российской Федерации от

11.02.2019 № 777-08-2019-

203

1.2.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

 

-

Тихомиров

Е.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка "Представлен

отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического

оборудования за 2021 г.",

значение: 0.0000

 

-

Тихомиров

Е.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

 

-

Тихомиров

Е.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Тихомиров

Е.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.19

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Тихомиров

Е.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Тихомиров

Е.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности "

.Тихомиров

Е.А.

01.01.2024 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://project.

minfin.ru/#

RegProjectVer

sionPassport/

Edit/

8216868217/

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Тихомиров

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

 

-

Тихомиров

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 

-

Тихомиров

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

 

-

Тихомиров

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

завершены" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

 

-

Тихомиров

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

 

-

Тихомиров

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.7

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

 

-

Тихомиров

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

 

-

Тихомиров

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

 

-

Тихомиров

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

 

-

Тихомиров

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

 

-

Тихомиров

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

 

-

Тихомиров

Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Проведены окружные,

всероссийские, межрегиональные

спортивные мероприятия и

организовано участие

спортивных команд Чукотского

автономного округа в районных,

региональных, межрегиональных,

всероссийский и международных

мероприятий по детско-

юношескому и молодежному

спорту"

Субсидии предоставляются

в целях реализации

мероприятия "Развитие

детско-юношеского и

молодежного спорта"

регионального проекта

"Спорт - норма жизни"

федерального проекта

"Спорт - норма жизни"

Подпрограммы "Поддержка

физической культуры и

спорта" Государственной

программы "Развитие

культуры, спорта и туризма

Чукотского автономного

округа", утвержденной

Постановлением

Правительства Чукотского

автономного округа от 24

апреля 2019 года N 229, и

Дьячков П.Е.

01.01.2021 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расходуются по следующим

направлениям:

1) проведение окружных,

межрегиональных и

всероссийских спортивных

мероприятий и

физкультурных

мероприятий среди детей и

молодёжи, согласно

перечню мероприятий

установленного в

соглашении;

2) участие спортивных

команд Чукотского

автономного округа в

межрегиональных,

всероссийских и

международных

спортивных мероприятиях

и физкультурных

мероприятиях среди детей и

молодёжи, согласно

перечню мероприятий

установленного в

соглашении.

1.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

 

-

Дьячков П.Е.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

 

-

Дьячков П.Е.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

 

-

Дьячков П.Е.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка  

-

Дьячков П.Е.

25.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

 

-

Дьячков П.Е.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

 

-

Дьячков П.Е.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

 

-

Дьячков П.Е.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

 

-

Дьячков П.Е.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Строительство объекта

"Многофункциональная

спортивная площадка с

искусственным покрытием в г.

 Билибино""

.Тихомиров

Е.А.

01.01.2021 25.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

 

-

Тихомиров

Е.А.

23.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

 

-

Тихомиров

Е.А.

23.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка  

-

Тихомиров

23.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Е.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

 

-

Тихомиров

Е.А.

23.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

 

-

Тихомиров

Е.А.

23.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

 

-

Тихомиров

Е.А.

23.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

 

-

Тихомиров

Е.А.

23.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

 

-

Тихомиров

Е.А.

23.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

 

-

Тихомиров

Е.А.

23.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

 

-

Тихомиров

Е.А.

23.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.11

Контрольная точка "Сведения о  

-

Тихомиров

23.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Е.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

 

-

Тихомиров

Е.А.

23.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

 

-

Тихомиров

Е.А.

23.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Чукотский

автономный округ)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

- 37,000020200,00 40,1800 40,180039,1500Эгвекинот 0,000038,1000 - -

- 0,000020200,00 65,0000 0,000060,0000Чукотский муниципальный район 0,000057,0000 - -

- 0,000020200,00 23,3000 23,320023,2800Анадырь 23,340023,2600 - -



Участники регионального проекта

0

40

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Тихомиров Е. А. Начальник Департамента Тихомиров Е. А. 40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

2 Куратор Боленков А. Г. Заместитель Губернатора-

Председателя Правительства,

начальник Департамента

Копин Р. В. 2

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сысоев А. В. Временно исполняющий

обязанности начальника

Департамента культуры,

спорта и туризма Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 10

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Суслова С. Н. Заместитель начальника

Департамента - начальник

Финансово-экономического

Управления

Тихомиров Е. А. 10

Поставлены комплекты спортивного оборудования

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дьячков П. Е. Заместитель начальника

Управления спорта и туризма

– начальник отдела спортивно-

массовой работы и

физического воспитания

- 40

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тихомиров Е. А. Начальник Департамента Тихомиров Е. А. 40



Проведены окружные, всероссийские, межрегиональные спортивные мероприятия и организовано участие спортивных команд Чукотского автономного

округа в районных, региональных, межрегиональных, всероссийский и международных мероприятий по детско-юношескому и молодежному спорту

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дьячков П. Е. Заместитель начальника

Управления спорта и туризма

– начальник отдела спортивно-

массовой работы и

физического воспитания

- 40

Строительство объекта "Многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в г. Билибино"

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тихомиров Е. А. Начальник Департамента Тихомиров Е. А. 40


