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регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Чукотский автономный округ)

1. Основные положения

Экспорт продукции АПК (Чукотский автономный округ)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Экспорт продукции АПК (Чукотский

автономный округ)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Давидюк С.Н.

Временно исполняющий обязанности Заместителя

Губернатора - Председателя Правительства, начальника

Департамента сельского хозяйства и продовольствия

Чукотского автономного округа

Кудрявцев А.В.Руководитель регионального проекта

Первый заместитель начальника Департамента сельского

хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа

Пиняева А.Н.Администратор регионального проекта

Заместитель начальника Департамента, Председатель

Комитета

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие агропромышленного

комплекса Чукотского автономного округа"

Подпрограмма "Развитие традиционных видов промыслов"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1.

Объем экспорта продукции

агропромышленного

комплекса (в сопоставимых

ценах)

0,0105 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0056 0,0000 0,0000 0,0089

Миллиард

долларов

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса (в

сопоставимых ценах)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллиард

долларов

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения

отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

1.1

Разработка Стратегии

развития

рыбохозяйственного

комплекса

Чукотского

автономного округа

Условн

ая

штука

- 1,0

000

- - -

Постановление

Правительства

Чукотского

автономного

округа «Об

утверждении

Стратегии

развития

рыбохозяйственног

о комплекса

Чукотского

автономного

округа». Цели и

целевые

индикаторы:

Экономические: 1)

достижение уровня

валового оборота в

7,8 млрд. рублей, 2)

достижение уровня

нормы

операционной

рентабельности в

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- 2019

- -- -

-



5

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

35%, 3) доведение

доли производства

продукции с

высокой

добавленной

стоимостью до

уровня 30%, 4)

оценка уровня

капитализации

рыбохозяйственног

о комплекса более

20 млрд. рублей.

Социальные: 1)

создание в регионе

850 новых рабочих

мест, 2) прирост

среднедушевое

потребление

рыбной продукции

населением

Чукотского

автономного

округа - не менее

25 кг в год, 3)

интеграция

коренных общин

Чукотского

автономного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

округа в

хозяйственную

деятельность и

отдельные

инвестиционные

проекты

Стратегические: 1)

участие

предприятий

рыбохозяйственног

о комплекса в

освоении

перспективной

ресурсной базы

Арктического

бассейна с

возможностью

последующего

закрепления прав

добычи, 2)

создание и

продвижение

уникального

продуктового

регионального

бренда на

внутреннем и

внешних рынках,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

3) поставки

рыбной продукции

с высокой

добавленной

стоимостью на

рынки КНР,

Японии,

Республики Корея,

США, Европы и

центральные

рынки Российской

Федерации, 4)

достижение

устойчивости

поставок рыбной

продукции

предприятиями

рыбохозяйственног

о комплекса по

Северному

морскому пути.

2

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

2.1

Достижение целевых

показателей экспорта

продукции АПК в

Чукотском

Милли

ард

доллар

ов

- 0,0

087

0,0

087

0,0

088

0,0

001

Аналитическая

записка о

проведении

Обеспече

ние

реализац

ии

0,0039 2017

- -0,0

001

0,0

089

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

автономном округе

мониторинга

достижения

целевых

показателей

экспорта

продукции АПК в

Чукотском

автономном

округе.

Крупные

инвестиционные

проекты,

федеральные

программы и

национальные

проекты, такие как

развитие

инфраструктуры

Севморпути,

строительство

атомных

электростанций

морского

базирования,

открытие крупных

угольных и

горнорудных

месторождений

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

являются по сути

локомотивом

развития

региональной

экономики. В этой

связи, задачей

рыбохозяйственног

о комплекса с

относительно

небольшим

удельным вкладом

в региональную

экономику

становится

эффективная

интеграция в

указанные

масштабные

инициативы.

Наиболее

приоритетными

направлениями для

проведения

изысканий и

пилотных проектов

может стать:

- организация на

территории
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Чукотского

автономного

округа

специализированн

ого пункта

(терминала) для

формирования

контейнерных

партий рыбной

продукции для

поставки в

западную часть РФ

и страны Северной

Европы,

- строительство в

районах с

избытком электро-

и тепловой

генерации заводов

для осуществления

индустриальной

аквакультуры

В условиях

повсеместно

усиливающегося

человеческого

воздействия на

окружающую
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

среду, и в

частности

растущего

промыслового

пресса на

эксплуатируемые п

ромысловые

запасы,

рыбохозяйственны

й комплекс

Чукотского

автономного

округа имеет

существенное

преимущество,

которое может

быть донесено до

потребителей

производимой в

регионе рыбной

продукции в

качестве

эксклюзивного

элемента.  В этой

связи реализация в

будущем

инвестиционных

проектов должно
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

соответствовать

современным

конвенциям и

правилам по

выбросам

углекислого газа,

безотходности

производства,

наличия

современных

очистных

сооружений.

Рыболовство будет

осуществляться

наиболее

бережливыми

методами без

избыточного

воздействия на

флору и фауну

океана.

По итогам 2024

года увеличить

объем экспорта

продукции АПК в

Чукотском

автономном округе

до 0,0089
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

млрд.долларов

США.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Чукотский

автономный округ)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Результат "Достижение целевых

показателей экспорта продукции

АПК в Чукотском автономном

округе"

Аналитическая записка о

проведении мониторинга

достижения целевых

показателей экспорта

продукции АПК в

Чукотском автономном

округе.

Крупные инвестиционные

проекты, федеральные

программы и национальные

проекты, такие как развитие

инфраструктуры

Севморпути, строительство

атомных электростанций

морского базирования,

открытие крупных

угольных и горнорудных

месторождений являются по

сути локомотивом развития

региональной экономики. В

этой связи, задачей

рыбохозяйственного

Пиняева А.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплекса с относительно

небольшим удельным

вкладом в региональную

экономику становится

эффективная интеграция в

указанные масштабные

инициативы.

Наиболее приоритетными

направлениями для

проведения изысканий и

пилотных проектов может

стать:

- организация на

территории Чукотского

автономного округа

специализированного

пункта (терминала) для

формирования

контейнерных партий

рыбной продукции для

поставки в западную часть

РФ и страны Северной

Европы,

- строительство в районах с

избытком электро- и

тепловой генерации

заводов для осуществления

индустриальной

аквакультуры

В условиях повсеместно

усиливающегося
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

человеческого воздействия

на окружающую среду, и в

частности растущего

промыслового пресса на

эксплуатируемые промысло

вые запасы,

рыбохозяйственный

комплекс Чукотского

автономного округа имеет

существенное

преимущество, которое

может быть донесено до

потребителей

производимой в регионе

рыбной продукции в

качестве эксклюзивного

элемента.  В этой связи

реализация в будущем

инвестиционных проектов

должно соответствовать

современным конвенциям и

правилам по выбросам

углекислого газа,

безотходности

производства, наличия

современных очистных

сооружений. Рыболовство

будет осуществляться

наиболее бережливыми

методами без избыточного

воздействия на флору и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

фауну океана.

По итогам 2024 года

увеличить объем экспорта

продукции АПК в

Чукотском автономном

округе до 0,0089

млрд.долларов США.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Редькин С.Л.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Редькин С.Л.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Редькин С.Л.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Аналитическая записка о

проведении мониторинга

достижения целевого

показателя экспорта

продукции АПК в

Чукотском автономном

округе на 2019 год.

-

Редькин С.Л.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Редькин С.Л.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Редькин С.Л.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Редькин С.Л.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Аналитическая записка о

проведении мониторинга

достижения целевого

-

Редькин С.Л.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

показателя экспорта

продукции АПК в

Чукотском автономном

округе на 2020 год.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Редькин С.Л.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Редькин С.Л.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Редькин С.Л.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Докладная записка

Аналитическая записка о

проведении мониторинга

достижения целевого

показателя экспорта

продукции АПК в

Чукотском автономном

округе на 2021 год.

-

Редькин С.Л.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

 

-

Пиняева А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Пиняева А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

 

-

Пиняева А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

 

-

Пиняева А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

 

-

Пиняева А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

 

-

Пиняева А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

 

-

Пиняева А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

 

-

Пиняева А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.21

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

 

-

Пиняева А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Пиняева А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

 

-

Пиняева А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

 

-

Пиняева А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения

отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

2.1

Результат "Разработка Стратегии

развития рыбохозяйственного

комплекса Чукотского

автономного округа"

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа «Об

утверждении Стратегии

развития

рыбохозяйственного

Редькин С.Л.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплекса Чукотского

автономного округа». Цели

и целевые индикаторы:

Экономические: 1)

достижение уровня

валового оборота в 7,8

млрд. рублей, 2)

достижение уровня нормы

операционной

рентабельности в 35%, 3)

доведение доли

производства продукции с

высокой добавленной

стоимостью до уровня 30%,

4) оценка уровня

капитализации

рыбохозяйственного

комплекса более 20 млрд.

рублей. Социальные: 1)

создание в регионе 850

новых рабочих мест, 2)

прирост среднедушевое

потребление рыбной

продукции населением

Чукотского автономного

округа - не менее 25 кг в

год, 3) интеграция

коренных общин

Чукотского автономного

округа в хозяйственную

деятельность и отдельные

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инвестиционные проекты

Стратегические: 1) участие

предприятий

рыбохозяйственного

комплекса в освоении

перспективной ресурсной

базы Арктического

бассейна с возможностью

последующего закрепления

прав добычи, 2) создание и

продвижение уникального

продуктового

регионального бренда на

внутреннем и внешних

рынках, 3) поставки рыбной

продукции с высокой

добавленной стоимостью на

рынки КНР, Японии,

Республики Корея, США,

Европы и центральные

рынки Российской

Федерации, 4) достижение

устойчивости поставок

рыбной продукции

предприятиями

рыбохозяйственного

комплекса по Северному

морскому пути.

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

 

-

Редькин С.Л.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Редькин С.Л.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа «Об

утверждении Стратегии

развития

рыбохозяйственного

комплекса Чукотского

автономного округа».

-

Редькин С.Л.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Редькин С.Л.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

31

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кудрявцев А. В. Первый заместитель

начальника Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия Чукотского

автономного округа

Давидюк С. Н. 10

2 Администратор регионального

проекта

Пиняева А. Н. Заместитель начальника

Департамента, Председатель

Комитета

- 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Пиняева А. Н. Заместитель начальника

Департамента, Председатель

Комитета

- 20

4 Участник Эттыкеу С. П. Заместитель начальника

Департамента, начальник

Управления сельского

хозяйства

Давидюк С. Н. 30

5 Администратор Пиняева А. Н. Заместитель начальника

Департамента, Председатель

Комитета

- 100

Разработка Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Редькин С. Л. Начальник отдела

рыболовства Комитета по

рыболовству Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия Чукотского

автономного округа

Пиняева А. Н. 30

7 Участник регионального

проекта

Редькин С. Л. Начальник отдела

рыболовства Комитета по

рыболовству Департамента

Пиняева А. Н. 30



сельского хозяйства и

продовольствия Чукотского

автономного округа

Достижение целевых показателей экспорта продукции АПК в Чукотском автономном округе

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пиняева А. Н. Заместитель начальника

Департамента, Председатель

Комитета

- 20

9 Участник регионального

проекта

Пиняева А. Н. Заместитель начальника

Департамента, Председатель

Комитета

- 20


