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регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Чукотский

автономный округ)

1. Основные положения

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

поколения (Чукотский автономный округ)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Чукотский

автономный округ)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Брянцева Л.Н.

Врио Заместителя Губернатора - Председателя Правительства,

начальника Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа

Брянцева Л.Н.Руководитель регионального проекта

Врио Заместителя Губернатора - Председателя Правительства,

начальника Департамента социальной политики Чукотского

автономного округа

Администратор регионального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Стимулирование экономической

активности населения Чукотского автономного округа"

Подпрограмма "Содействие занятости населения и социальная

поддержка безработных граждан"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Социальная поддержка

населения Чукотского автономного округа"

-

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие здравоохранения

Чукотского автономного округа"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего

числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов

6,4000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 6,4000 6,4000 14,9800 14,9900

ПроцентФП -

--

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста

0,0000 2017

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28,0000 56,0000 56,1000

Условная

единица

ФП -

--

2.2.

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию

12,6200 2017

0,0000 19,2000 12,1000 17,1000 28,0000 65,4000 70,1000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

50,4000 2017

0,0000 55,7000 44,8000 58,3000 69,3000 80,1000 90,1000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным наблюдением
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получивших

социальные услуги в организациях

социального обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного возраста и

инвалидов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 14,9800

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Уровень госпитализации на геронтологические

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Условная

единица

56,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Охват граждан старше трудоспособного

возраста профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 65,4000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 80,1000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

1.1

Разработан и внедрен

в практику во всех

субъектах Российской

Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику

падений и переломов

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

В 2020 году

обособленным

подразделением

«гериатрический

центр» разработан

и направлен в

Минздрав России

комплекс мер,

направленный на

профилактику

падений и

переломов. После

одобрения

Минздравом

России комплекс

мер подписан и

размещён на сайте

Минздрава России,

направлен в

субъекты

Российской

Федерации.

Начиная с 2021

года Федеральным

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2017

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

центром координац

ии деятельности

субъектов

Российской

Федерации по

развитию

организации

оказания

медицинской

помощи по

профилю

«гериатрия»

производится

отбор субъектов

Российской

Федерации,

участвующих во

внедрении

комплекса мер.

Орган

исполнительной

власти в сфере

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации,

прошедшего отбор,

утверждает
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

нормативный

правовой акт,

регламентирующи

й внедрение

комплекса мер в

медицинские

организации на

территории

субъекта

Российской

Федерации.

1.2

Не менее 95

процентов лиц старше

трудоспособного

возраста из групп

риска, проживающих

в  организациях

социального

обслуживания,

прошли к концу 2024

года вакцинацию

против

пневмококковой

инфекции

Процен

т

- 95,

000

0

95,

000

0

95,

000

0

95,

000

0

 Минздравом

России будет

обеспечено

доведение до

субъектов

Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов на

проведение

вакцинации

против

пневмококковой

инфекции.

Органами

исполнительной

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -95,

000

0

95,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

власти будут

ежегодно

проводиться

конкурсные

процедуры и

закупка вакцины,

ее поставка в

медицинские

организации,

которые будут

проводить

вакцинацию

граждан старше

трудоспособного

возраста из групп

риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания.

1.3

Получена лицензия на

осуществление

медицинской

деятельности по

профилю «гериатрия»

в амбулаторных

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

В целях

обеспечения

реализации

мероприятий по

профилю

"гериатрия"

организована

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

условиях в 1

медицинской

организации,

оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь

взрослому населению 

(ГБУЗ «Чукотская

окружная больница»).

Нарастающий итог

работа по

получению

лицензии на

осуществление

медицинской

деятельности по

профилю

"гериатрия" в

амбулаторных

условиях в 1

медицинской

организации,

оказывающей

первичную

медико-

санитарную

помощь взрослому

населению (ГБУЗ

"ЧОБ")

подразде

ления)

1.4

Специализированная

помощь по профилю

«гериатрия» в

стационарных

условиях оказана не

менее 300 пациентам

старше

трудоспособного

Тысяча

человек

- - - 0,0

000

0,0

200

 Для укрепления

кадрового

потенциала к 2022

году

дополнительно

будет

осуществлена

профессиональная

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -0,0

300

0,0

300

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

возраста к концу 2024

года (2022 год  - 150

пациентам старше

трудоспособного

возраста, 2023 год  -

200 пациентам старше

трудоспособного

возраста)

переподготовка

врачей-

специалистов по

специальности

«Гериатрия»,

пройдут

повышение

квалификации

медицинские

сестры по

программе

«Сестринское дело

в гериатрии»
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода0

Прирост технической готовности

объектов капитального строительства

стационарных организаций социального

обслуживания субъектов Российской

Федерации, в которых начато

строительство (реконструкция) в 2019

году, составляет 28,81%, введен в

эксплуатацию 1 объект, общей площадью

690,9 кв. м., для размещения 53 граждан.

В 2020 году - 27,00%, введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 45,646 тыс. кв. м,  для

размещения  более 1325 граждан.

В 2021 году - 31,41%, введено в

эксплуатацию 11 объектов, общей

площадью 72,017 тыс. кв. м., для

размещения 1348 граждан.

В 2022 году - 40,01%, введено в

эксплуатацию 14 объектов, общей

площадью 105,160 тыс. кв. м, для

размещения 1679 граждан.

В 2023 году - 59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан.

В 2024 году - 100%, введено в

эксплуатацию 26 объектов, общей

площадью 45,958 тыс. кв. м, для

размещения  3857 граждан.

1.1

38 629,40300,00 19 500,000,00 0,00 58 429,400,00

Консолидированный бюджет субъекта1.1.1.

38 629,40300,00 19 500,000,00 0,00 58 429,400,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.1.1.1.

38 629,40300,00 19 500,000,00 0,00 58 429,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста0

Не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в  организациях

социального обслуживания, прошли к

концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции

2.1

10,509,60 10,5065,00 9,70 114,008,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

10,509,60 10,5065,00 9,70 114,008,70

бюджет субъекта2.1.1.1.

10,509,60 10,5065,00 9,70 114,008,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

65,00 309,60 19 510,50 38 639,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

8,70 9,70 58 543,40

65,00 38 639,90309,60 19 510,50 8,70 9,70 58 543,40

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Чукотский автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного ухода

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Прирост технической готовности

объектов капитального строительства

стационарных организаций социального

обслуживания субъектов Российской

Федерации, в которых начато

строительство (реконструкция) в 2019

году, составляет 28,81%, введен в

эксплуатацию 1 объект, общей

площадью 690,9 кв. м., для размещения

53 граждан.

В 2020 году - 27,00%, введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 45,646 тыс. кв. м,  для

размещения  более 1325 граждан.

В 2021 году - 31,41%, введено в

эксплуатацию 11 объектов, общей

площадью 72,017 тыс. кв. м., для

размещения 1348 граждан.

В 2022 году - 40,01%, введено в

эксплуатацию 14 объектов, общей

площадью 105,160 тыс. кв. м, для

размещения 1679 граждан.

В 2023 году - 59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

В 2024 году - 100%, введено в

эксплуатацию 26 объектов, общей

площадью 45,958 тыс. кв. м, для

размещения  3857 граждан.

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в  организациях

социального обслуживания, прошли к

концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,70

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,70

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Чукотский автономный

округ)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

1.1

Результат "Специализированная

помощь по профилю «гериатрия»

в стационарных условиях оказана

не менее 300 пациентам старше

трудоспособного возраста к

концу 2024 года (2022 год - 150

пациентам старше

трудоспособного возраста, 2023

год - 200 пациентам старше

трудоспособного возраста)"

 Для укрепления кадрового

потенциала к 2022 году

дополнительно будет

осуществлена

профессиональная

переподготовка врачей-

специалистов по

специальности

«Гериатрия», пройдут

повышение квалификации

медицинские сестры по

программе «Сестринское

дело в гериатрии»

Банеева Т.В.

01.01.2021 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка

"Осуществлена

профессиональная

переподготовка 1 врача по

специальности «Гериатрия» и

повышение квалификации

медицинских сестёр по

программе «Сестринское дело в

гериатрии», участвующих в

 

-

Подлесный

Е.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказании медицинской помощи

лицам старше трудоспособного

возраста", значение: 0.0000

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Банеева Т.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка

"Специализированная помощь по

профилю «гериатрия» в

стационарных условиях оказана

не менее 100 пациентам старше

трудоспособного возраста",

значение: 0.0000

Отчет

-

Подлесный

Е.В.

01.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Банеева Т.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка

"Специализированная помощь по

профилю «гериатрия» в

стационарных условиях оказана

не менее 100 пациентам старше

трудоспособного возраста"

Отчет Отчет в Минздрав

России

-

Подлесный

Е.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Банеева Т.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Банеева Т.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка

"Специализированная помощь по

профилю «гериатрия» в

стационарных условиях оказана

не менее 300 пациентам старше

трудоспособного возраста к

концу 2024 года "

 

-

Подлесный

Е.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Получена лицензия на

осуществление медицинской

деятельности по профилю

«гериатрия» в амбулаторных

условиях в 1 медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь взрослому населению

В целях обеспечения

реализации мероприятий по

профилю "гериатрия"

организована работа по

получению лицензии на

осуществление

медицинской деятельности

по профилю "гериатрия" в

Банеева Т.В.

01.01.2022 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(ГБУЗ «Чукотская окружная

больница»)"

амбулаторных условиях в 1

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь взрослому

населению (ГБУЗ "ЧОБ")

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

 

-

Подлесный

Е.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Подлесный

Е.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Услуга Отчет

-

Подлесный

01.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" Е.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет

-

Подлесный

Е.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Не менее 95

процентов лиц старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к концу

2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции "

 Минздравом России будет

обеспечено доведение до

субъектов Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов на проведение

вакцинации против

пневмококковой инфекции.

Органами исполнительной

Банеева Т.В.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

власти будут ежегодно

проводиться конкурсные

процедуры и закупка

вакцины, ее поставка в

медицинские организации,

которые будут проводить

вакцинацию граждан

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания.

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Минздравом России

о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

"

Отчет

-

Подлесный

Е.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведена

вакцинация против

пневмококковой инфекции

граждан старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

-

Подлесный

Е.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях социального

обслуживания

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Минздравом России

о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

"

Отчет

-

Подлесный

Е.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Минздравом России

о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

"

Отчет

-

Подлесный

Е.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Минздравом России

о предоставлении иного

Отчет

-

Подлесный

Е.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Минздравом России

о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

"

Отчет

-

Подлесный

Е.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Минздравом России

о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

"

Отчет

-

Подлесный

Е.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4

Результат "Разработан и внедрен

в практику во всех субъектах

Российской Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов"

В 2020 году обособленным

подразделением

«гериатрический центр»

разработан и направлен в

Минздрав России комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов. После

одобрения Минздравом

России комплекс мер

подписан и размещён на

сайте Минздрава России,

направлен в субъекты

Российской Федерации.

Начиная с 2021 года

Федеральным

центром координации

деятельности субъектов

Российской Федерации по

развитию организации

оказания медицинской

помощи по профилю

«гериатрия» производится

отбор субъектов

Российской Федерации,

участвующих во внедрении

комплекса мер. Орган

исполнительной власти в

сфере здравоохранения

субъекта Российской

Горностаева

Т.А.

01.01.2023 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации, прошедшего

отбор, утверждает

нормативный правовой акт,

регламентирующий

внедрение комплекса мер в

медицинские организации

на территории субъекта

Российской Федерации.

1.4.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Горностаева

Т.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

 

-

Горностаева

Т.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)



Участники регионального проекта

0

28

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Брянцева Л. Н. Врио Заместителя Губернатора

- Председателя Правительства,

начальника Департамента

социальной политики

Чукотского автономного

округа

Горностаева Т. А. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

2 Участник проекта Банеева Т. В. Заместитель начальника

Департаментаздравоохранения

Чукотского автономного

округа, начальник Управления

по организации медицинской

помощи

Ищенко Н. М. 30

3 Участник проекта Зубарева Е. Н. Заместитель начальника

Департамента социальной

политики Чукотского

автономного округа,

начальник Управления

занятости населения

Зубарева Е. Н. 20

4 Участник проекта Тихомиров Е. А. Начальник Департамента Тихомиров Е. А. 10

5 Участник Брянцева Л. Н. Врио Заместителя Губернатора

- Председателя Правительства,

начальника Департамента

социальной политики

Чукотского автономного

округа

Горностаева Т. А. 20

6 Участник Мезинко В. В. Заместитель начальника

Управления социальной

поддержки населения

Департамента социальной

- 10



Общие организационные мероприятия по региональному проекту

политики Чукотского

автономного округа

Специализированная помощь по профилю «гериатрия» в стационарных условиях оказана не менее 300 пациентам старше трудоспособного возраста к

концу 2024 года (2022 год - 150 пациентам старше трудоспособного возраста, 2023 год - 200 пациентам старше трудоспособного возраста)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Банеева Т. В. Заместитель начальника

Департаментаздравоохранения

Чукотского автономного

округа, начальник Управления

по организации медицинской

помощи

Ищенко Н. М. 30

8 Участник регионального

проекта

Банеева Т. В. Заместитель начальника

Департаментаздравоохранения

Чукотского автономного

округа, начальник Управления

по организации медицинской

помощи

Ищенко Н. М. 30

Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности по профилю «гериатрия» в амбулаторных условиях в 1 медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную помощь взрослому населению (ГБУЗ «Чукотская окружная больница»)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Банеева Т. В. Заместитель начальника

Департаментаздравоохранения

Чукотского автономного

округа, начальник Управления

по организации медицинской

помощи

Ищенко Н. М. 30

10 Участник регионального

проекта

Подлесный Е. В. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

здравоохранения Чукотского

автономного округа

Дроздова Е. А. 20

11 Участник регионального

проекта

Банеева Т. В. Заместитель начальника

Департаментаздравоохранения

Чукотского автономного

округа, начальник

Ищенко Н. М. 30



Управления по организации

медицинской помощи

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу

2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Банеева Т. В. Заместитель начальника

Департаментаздравоохранения

Чукотского автономного

округа, начальник Управления

по организации медицинской

помощи

Ищенко Н. М. 30

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Горностаева Т. А. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

социальной политики

Чукотского автономного

округа

Копин Р. В. 20


