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регионального проекта

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Чукотский автономный округ)

1. Основные положения

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Чукотский

автономный округ)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Молодые профессионалы (Чукотский

автономный округ)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2022

Куратор регионального проекта Боленков А.Г.

Заместитель Губернатора-Председателя Правительства,

начальник Департамента

Пуртов И.М.Руководитель регионального проекта

Заместитель начальника Департамента, начальник Управления

общего дополнительного образования и воспитательной

работы

Администратор регионального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие образования и науки

Чукотского автономного округа"

Подпрограмма "Обеспечение государственных гарантий и

развитие современной инфраструктуры образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Доля обучающихся

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным стандартам

2,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 3,5000 0,0000 0,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной

подготовки

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Доля выпускников

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

62,3000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 62,4000 62,5000 0,0000 0,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

полученным компетенциям
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена уровень,

соответствующий национальным или

международным стандартам

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент -

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Численность граждан, охваченных

деятельностью Центров опережающей

профессиональной подготовки

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица -

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Доля выпускников образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

занятых по виду деятельности  и полученным

компетенциям

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент -

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Во всех субъектах

Российской

Федерации внедрены

программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 0,0

000

-

В Чукотском

автономном округе

внедрены к 2024

году программы

профессионального

обучения по

наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на

уровне,

соответствующем

стандартам

Ворлдскиллс, с

учетом

продолжительност

и программ не

более 6 месяцев

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 -

- -- -

-

1.2

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

Процен

т

- - 0,0

000

5,0

000

10,

000

0

Обеспечено

увеличение

количества

укрупненных

Проведе

ние

образова

тельных

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

процедуру аттестации

в виде

демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным

группам профессий и 

специальностей

групп профессий и

специальностей в

профессиональных

образовательных

организациях

Чукотского

автономного

округа, по которым

промежуточная и

итоговая

аттестация

проводится в виде

демонстрационног

о экзамена. К 2024

году  процедурой

демонстрационног

о экзамена будет

охвачено 20%

обучающихся

мероприя

тий

1.3

Созданы и

функционируют

Центры опережающей

профессиональной

подготовки.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

-

Центр

опережающей

профессиональной

подготовки

(ЦОПП) –

организация

(структурное

подразделение

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организации,

филиал

организации),

координирующая

развитие и

использование

ресурсов субъекта

Российской

Федерации, в

кооперации с

потенциальными

работодателями, в

целях

опережающей

профессиональной

подготовки, в том

числе

профессиональной

ориентации,

среднего

профессионального

образования,

профессионального

обучения,

подготовки,

переподготовки,

повышения

квалификации всех

ления)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

категорий граждан

по наиболее

востребованным,

новым и

перспективным

профессиям и

компетенциям на

уровне,

соответствующем

лучшим мировым

стандартам и

практикам, в том

числе

международным

стандартам

«Ворлдскиллс», в

целях реализации

потребностей

регионального

сектора экономики.

Основные задачи

ЦОПП:

- выявление

потребностей в

подготовке кадров

в экономике

региона;

- создание единой
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательной

среды через

формирование

банка лучших

практик, каталога

модулей по

основным

программам

профессиональной

подготовки и по

основным и

дополнительным

профессиональным

образовательным

программам,

реестра цифровых

образовательных

ресурсов;

- разработка и

реализация

программ

профессиональной

ориентации для

обучающихся

общеобразовательн

ых организаций, а

также для обучения

их первой
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессии;

- содействие в

разработке,

производстве, и

коммерциализации

высокотехнологич

ных решений и

иных работ по

заказам

предприятий

реального сектора

экономики;

- формирование и

обеспечение

функционирования

сети опережающей

профессиональной

подготовки в

регионе;

- разработка

рекомендаций и

«дорожных карт»

по повышению

эффективности

развития

профессионального

в условиях

системной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

трансформации

общества, включая

внедрение

цифровых

технологий;

-организация

работы по

содействию

трудоустройства

граждан региона;

- создание единой

цифровой среды

системы среднего

профессионального

образования.

В Чукотском

автономном округе

планируется

создание ЦОПП в

2024 году.

1.4

Создана (обновлена)

материально-

техническая база

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

4,0

000

6,0

000

Создание

мастерских,

оснащенных

современной

материально-

технической базой

по одной из

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессионального

образования.

Нарастающий итог

компетенций,

осуществляется во

исполнение

поручения

Президента

Российской

Федерации по

итогам встречи с

членами

национальной

сборной России по

профессиональном

у мастерству от

21 сентября 2015 г.

№ Пр-1921 (пункт

1 "д") по

следующим

направлениям:

 промышленные и

инженерные

технологии,

 информационные

и

коммуникационны

е технологии,

 строительство,

 обслуживание

транспорта и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

логистик,

искусство и

дизайн, сфера

услуг.В Чукотском

автономном округе

к 2024 году

планируется

создание 20

мастерских,

оснащенных

современной

материально-

технической базой,

что позволит: -

выстроить систему

эффективной

подготовки и

дополнительного

профессионального

образования по

профессиям, в том

числе для сдачи

демонстрационног

о экзамена с учетом

опыта Союза

Ворлдскиллс

Россия;

- обеспечить
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

подготовку

квалифицированн

ых рабочих,

служащих и

специалистов

среднего звена в

соответствии с

современными

стандартами и

передовыми

технологиями, в

том числе

стандартами

Ворлдскиллс

Россия.



15

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,

получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда0

Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования

1.1

10 368,300,00 2 500,000,00 0,00 12 868,300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

10 368,300,00 2 500,000,00 0,00 12 868,300,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

10 368,300,00 2 500,000,00 0,00 12 868,300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 2 500,00 10 368,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 12 868,30

0,00 10 368,300,00 2 500,00 0,00 0,00 12 868,30

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Чукотский автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Чукотский

автономный округ)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Результат "Обучающиеся по

программам среднего

профессионального образования

прошли процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем укрупненным

группам профессий и

специальностей"

Обеспечено увеличение

количества укрупненных

групп профессий и

специальностей в

профессиональных

образовательных

организациях Чукотского

автономного округа, по

которым промежуточная и

итоговая аттестация

проводится в виде

демонстрационного

экзамена. К 2024 году

процедурой

демонстрационного

экзамена будет охвачено

20% обучающихся

Станкевич

Е.А.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПДНет

1.1.1

Контрольная точка "Определены

Уполномоченная организа и

Координатор для организции

проведения демонстрационного

Приказ Об организации и

проведении

демонстрационного

экзамена по стандартам

-

Станкевич

Е.А.

22.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экзамена на территории

Чукотского автономного округа"

Ворлдскиллс Россия в

профессиональных

образовательных

организациях Чукотского

автономного округа в 2021

году

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка

"Сформирована Заявка на

организацию и проведение

демонстрационного экзамена по

стандартам Ворлдскиллс Россия"

Прочий тип документа

заявка на организациию и

проведение ДЭ

-

Станкевич

Е.А.

17.02.2021

09 11 --

1.1.3

Контрольная точка "Заключено

Соглашение по обеспечению

проведения демонстрационного

экзамена на территории

Чукотского автономного округа"

Прочий тип документа

Соглашение по

обеспечению проведения

демонстрационного

экзамена на территории

Чукотского автономного

округа

-

Станкевич

Е.А.

01.03.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

результатов демонстрационного

экзамена в ходе ГИА. "

Отчет информационно-

аналитическая справка о

реализации мероприятия

-

Станкевич

Е.А.

30.09.2021

11 13 --

1.1.5

Контрольная точка "Проведен Отчет информационно-

-

Станкевич

27.12.2021

12 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг результатов

демонстрационного экзамена в

ходе ГИА. ", значение: 0.0000

аналитический отчет об

исполнении мероприятия

Е.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

планируемом количестве

участников ДЭ в регионе в

текущем году

-

Станкевич

Е.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.1.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

наличии и статусе центров

проведения

демонстрационного

экзамена

-

Станкевич

Е.А.

30.04.2022

09 11 --

1.1.8

Контрольная точка "Утвержден

план-график проведения

Прочий тип документа

План-график проведения

-

Станкевич

Е.А.

31.05.2022

10 12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

демонстрационных экзаменов в

профессиональных

образовательных организациях ",

значение: 0.0000

демонстрационного

экзамена в текущем году

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечено

проведение демонстрационного

экзамена.Подготовлен

промежуточный отчет за 1

полугодие ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Станкевич

Е.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Разработаны

новые компетенции Ворлдскиллс

для проведения

демонстрационного экзамена,

соответствующие потребностям

отраслей экономики субъекта

Российской Федерации (при

необходимости)", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Станкевич

Е.А.

01.11.2022

12 14 --

1.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

сдаче демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Станкевич

Е.А.

30.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Созданы и

функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки"

Центр опережающей

профессиональной

подготовки (ЦОПП) –

организация (структурное

подразделение

организации, филиал

организации),

координирующая развитие

и использование ресурсов

субъекта Российской

Федерации, в кооперации с

потенциальными

работодателями, в целях

опережающей

профессиональной

подготовки, в том числе

профессиональной

ориентации, среднего

профессионального

образования,

профессионального

обучения, подготовки,

переподготовки,

повышения квалификации

Станкевич

Е.А.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПДНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

всех категорий граждан по

наиболее востребованным,

новым и перспективным

профессиям и

компетенциям на уровне,

соответствующем лучшим

мировым стандартам и

практикам, в том числе

международным стандартам

«Ворлдскиллс», в целях

реализации потребностей

регионального сектора

экономики.

Основные задачи ЦОПП:

- выявление потребностей в

подготовке кадров в

экономике региона;

- создание единой

образовательной среды

через формирование банка

лучших практик, каталога

модулей по основным

программам

профессиональной

подготовки и по основным

и дополнительным

профессиональным

образовательным

программам, реестра

цифровых образовательных

ресурсов;
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

- разработка и реализация

программ

профессиональной

ориентации для

обучающихся

общеобразовательных

организаций, а также для

обучения их первой

профессии;

- содействие в разработке,

производстве, и

коммерциализации

высокотехнологичных

решений и иных работ по

заказам предприятий

реального сектора

экономики;

- формирование и

обеспечение

функционирования сети

опережающей

профессиональной

подготовки в регионе;

- разработка рекомендаций

и «дорожных карт» по

повышению эффективности

развития

профессионального в

условиях системной

трансформации общества,

включая внедрение
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

цифровых технологий;

-организация работы по

содействию

трудоустройства граждан

региона;

- создание единой

цифровой среды системы

среднего

профессионального

образования.

В Чукотском автономном

округе планируется

создание ЦОПП в 2024

году.

1.2.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

Создание мастерских,

оснащенных современной

материально-технической

базой по одной из

компетенций,

Станкевич

Е.А.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

СУПДНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования" осуществляется во

исполнение поручения

Президента Российской

Федерации по итогам

встречи с членами

национальной сборной

России по

профессиональному

мастерству от 21 сентября

2015 г. № Пр-1921 (пункт 1

"д") по следующим

направлениям:

 промышленные и

инженерные технологии,

 информационные и

коммуникационные

технологии, строительство,

 обслуживание транспорта

и логистик,  искусство и

дизайн, сфера услуг.В

Чукотском автономном

округе к 2024 году

планируется создание 20

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой, что

позволит: - выстроить

систему эффективной

подготовки и

дополнительного

профессионального

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования по профессиям,

в том числе для сдачи

демонстрационного

экзамена с учетом опыта

Союза Ворлдскиллс Россия;

- обеспечить подготовку

квалифицированных

рабочих, служащих и

специалистов среднего

звена в соответствии с

современными стандартами

и передовыми

технологиями, в том числе

стандартами Ворлдскиллс

Россия.

1.3.1

Контрольная точка "Участие в

отборе организаций на

предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия

их материально-технической

базы современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности

Заявка на участие в отборе

организаций на

предоставление грантов и

из федерального бюджета

-

Пуртов И.М.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессионального образования)

национального проекта

«Образование»"

1.3.2

Контрольная точка "Заключение

соглашения о предоставлении

гранта из федерального бюджета

на обновление материально-

технической базы

образовательных организаций

Чукотского автономного округа,

релизующих программы среднего

профессионального образования"

Соглашение о

предоставлении гранта из

федерального бюджета на

оснащение материально-

технической базы

-

Пуртов И.М.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Заключены

договоры на обновление

материально-технической базы

образовательных организаций"

Прочий тип документа о

заключении договоров

-

Станкевич

Е.А.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.3.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

работы по созданию

(обновлению) материально-

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Станкевич

Е.А.

30.09.2021

11 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технической базы

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования"

1.3.5

Контрольная точка "Обновлена

материально-техническая база

образовательных организаций"

Прочий тип документа

информация об обновлении

материально-технической

базы

-

Станкевич

Е.А.

30.11.2021

12 05 --

1.3.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

работы по созданию

(обновлению) материально-

технической базы

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования", значение: 0.0000

Отчет информационно-

аналитическая справка о

выполнении мероприятия

-

Станкевич

Е.А.

27.12.2021

14 05 --

1.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об обновлении

материально-технической

базы образовательных

организаций СПО

-

Станкевич

Е.А.

31.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.8

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база"

Отчет о функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Морозова

Ю.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.3.9

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ услуг"

Прочий тип документа

Реестр объявленных

закупок товаров, работ,

услуг

-

Морозова

Ю.В.

01.03.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база",

значение: 0.0000

Отчет о функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Морозова

Ю.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

12 --



30

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

оснащения мастерских",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе

выполнения мероприятий

по оснащению мастерсикх

-

Морозова

Ю.В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база",

значение: 0.0000

Отчет о функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Морозова

Ю.В.

30.06.2022

10 13 --

1.3.13

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база",

значение: 0.0000

Отчет о функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Морозова

Ю.В.

31.08.2022

12 15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.14

Контрольная точка "Завершено

оснащение мастерских,

доставлено, установлено,

налажено оборудование",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты приемки работ,

товарные накладные

-

Морозова

Ю.В.

31.08.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база",

значение: 0.0000

Отчет о функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Морозова

Ю.В.

31.10.2022

13 18 --

1.3.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

средствами обучения и

приведения помещений

мастерских в соответствии с

концепцией брендирования",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо РОИВ

-

Морозова

Ю.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.17

Контрольная точка "Открыты

мастерские", значение: 0.0000

Отчет Информационное

освещение в СМИ

-

Морозова

Ю.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база",

значение: 0.0000

Отчет о функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база, включая отчет о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Морозова

Ю.В.

30.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

предоставления субсидии"

Отчет о выполнении

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Морозова

Ю.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Во всех субъектах

Российской Федерации внедрены

программы профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям"

В Чукотском автономном

округе внедрены к 2024

году программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом продолжительности

программ не более 6

месяцев

Станкевич

Е.А.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПДНет

1.4.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля выпускников

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

полученным

компетенциям",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля обучающихся

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших

по итогам

демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным

стандартам",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Численность граждан,

охваченных

деятельностью Центров

опережающей

профессиональной

подготовки",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обучающиеся по программам среднего профессионального

образования прошли процедуру аттестации в виде

демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам

профессий и  специальностей

0 0,00 50 0,00 50

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

0 0,00 50 0,00 50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Молодые профессионалы (Чукотский автономный округ)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Пуртов И. М. Заместитель начальника

Департамента, начальник

Управления общего

дополнительного образования

и воспитательной работы

Боленков А. Г. 10

Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и специальностей

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Станкевич Е. А. Заместитель начальника

Департамента - начальник

Управления

профессионального

образования и науки

Боленков А. Г. 30

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Станкевич Е. А. Заместитель начальника

Департамента - начальник

Управления

профессионального

образования и науки

Боленков А. Г. 30

4 Участник регионального

проекта

Пуртов И. М. Заместитель начальника

Департамента, начальник

Управления общего

дополнительного образования

и воспитательной работы

Боленков А. Г. 10

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Станкевич Е. А. Заместитель начальника

Департамента - начальник

Управления

профессионального

образования и науки

Боленков А. Г. 30

6 Участник регионального Пуртов И. М. Заместитель начальника Боленков А. Г. 10



проекта Департамента, начальник

Управления общего

дополнительного образования

и воспитательной работы

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Станкевич Е. А. Заместитель начальника

Департамента - начальник

Управления

профессионального

образования и науки

Боленков А. Г. 30

8 Участник регионального

проекта

Пуртов И. М. Заместитель начальника

Департамента, начальник

Управления общего

дополнительного образования

и воспитательной работы

Боленков А. Г. 10

9 Участник регионального

проекта

Станкевич Е. А. Заместитель начальника

Департамента - начальник

Управления

профессионального

образования и науки

Боленков А. Г. 30

10 Участник регионального

проекта

Морозова Ю. В. начальник отдела

профессионального

образования Управления

профессионального

образования и науки

Департамента образования и

науки Чукотского

автономного округа

Станкевич Е. А. 20


