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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1.

Уровень удовлетворенности

качеством предоставления

массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием Единого

портала государственных и

муниципальных услуг

(ЕПГУ)

3,7000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 3,8000 3,9000 4,0000 4,4000

БаллФП -

--

1.2.

Доля массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от

общего количества таких

услуг, предоставляемых в

электронном виде

4,9500 2021

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 55,0000 75,0000 95,0000

ПроцентФП -

--

1.3.

Доля обращений за

получением массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 30,0000 40,0000 50,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

электронном виде с

использованием ЕПГУ, без

необходимости личного

посещения органов

государственной власти,

органов местного

самоуправления и МФЦ, от

общего количества таких

услуг

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1.

Количество видов сведений,

предоставляемых в режиме

онлайн органами

государственной власти в

рамках межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных услуг и

исполнения функций, в том

числе коммерческих

организаций в соответствии с

законодательством

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 2,0000 3,0000

Условная

единица

ФП -

--

2.2.

Количество государственных

услуг, предоставляемых

органами государственной

власти в реестровой модели

и/или в проактивном режиме

с

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000 50,0000

Условная

единица

ФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

предоставлением результата

в электронном виде на ЕПГУ

2.3.

Доля расходов на закупки

и/или аренду отечественного

программного обеспечения и

платформ от общих расходов

на закупку или аренду

программного обеспечения.

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 50,0000 70,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

2.4.

Количество реализованных

на базе единой платформы

сервисов обеспечения

функций органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления, в том числе

типовых функций

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 50,0000 70,0000 80,0000

ШтукаФП -

--

2.5.

Доля органов

государственной власти,

использующих

государственные облачные

сервисы и инфраструктуру

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,000

0

ПроцентФП -

--

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1.

Доля зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 50,0000 50,0000 60,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

использующих сервисы

ЕПГУ в текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде, от общего

числа зарегистрированных

пользователей ЕПГУ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1. Уровень удовлетворенности качеством

предоставления массовых социально

значимых государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с использованием

Единого портала государственных и

муниципальных услуг (ЕПГУ)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Балл 4,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля массовых социально значимых

государственных и муниципальных услуг в

электронном виде, предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от общего количества

таких услуг, предоставляемых в электронном

виде

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 75,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Доля обращений за получением массовых

социально значимых государственных и

муниципальных услуг в электронном виде с

использованием ЕПГУ, без необходимости

личного посещения органов государственной

власти, органов местного самоуправления и

МФЦ, от общего количества таких услуг

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 40,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1. Количество видов сведений, предоставляемых

в режиме онлайн органами государственной

власти в рамках межведомственного

взаимодействия при

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Условная

единица

2,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

предоставлении государственных услуг и

исполнения функций, в том числе

коммерческих организаций в соответствии с

законодательством

2.2. Количество государственных услуг,

предоставляемых органами государственной

власти в реестровой модели и/или в

проактивном режиме с предоставлением

результата в электронном виде на ЕПГУ

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Условная

единица

40,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля расходов на закупки и/или аренду

отечественного программного обеспечения и

платформ от общих расходов на закупку или

аренду программного обеспечения.

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 70,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.4. Количество реализованных на базе единой

платформы сервисов обеспечения функций

органов государственной власти и органов

местного самоуправления, в том числе

типовых функций

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Штука 70,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.5. Доля органов государственной власти,

использующих государственные облачные

сервисы и инфраструктуру

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1. Доля зарегистрированных пользователей

ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в

текущем году в целях получения

государственных и муниципальных услуг в

электронном виде, от общего числа

зарегистрированных пользователей ЕПГУ

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 50,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

1.1

Переход на

использование

Единой федеральной

облачной платформы

оказания услуг

-

- - - 40,

000

0

-

Обеспечена

разработка,

внедрение и

эксплуатация

облачной

цифровой

платформы

обеспечения

оказания

государственных

(муниципальных)

услуг и сервисов, в

том числе в

электронном виде

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

0,0000 2017

- -- -

-

1.2

Создание и развитие

Регионального

портала

государственных,

муниципальных и

иных услуг (РПГУ)

-

- - - 100

,00

00

-

Обеспечено

функционирование

и развитие

инфраструктуры

электронного

правительства, а

также

информационных

систем,

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

0,0000 2017

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

направленных на

предоставление

государственных

услуг и

исполнение

государственных

функций в

электронном виде

(информа

ционной

системы)

1.3

Внедрение и

сопровождение

автоматизированная

информационная

система «Типовое

облачное решение по

контрольно-

надзорной

деятельности»

-

- - - 90,

000

0

-

Обеспечено

использование

всеми контрольно-

надзорными

органами

Приморского края

ТОР КНД.

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

0,0000 2017

- -- -

-

1.4

Оптимизировать

деятельность органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления

-

- - - 100

,00

00

-

Внедрен в

деятельность

органов

государственной

власти и органов

местного

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

25,0000 2017

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Чукотского

автономного округа, а

также

подведомственных им

организаций путем

перевода на

использование

межведомственного

юридически

значимого

электронного

документооборота  с

применением

электронной подписи,

базирующийся на

единых

инфраструктурных,

технологических и

методологических

решениях

самоуправления, а

также

подведомственных

им организаций,

межведомственный

юридически

значимый

электронный

документооборот с

применением

электронной

подписи,

базирующийся на

единых

инфраструктурных,

технологических и

методологических

решениях

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

2

Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

2.1

Обеспечение доступа

граждан посредством

сети Интернет к

-

- - - 40,

000

0

-

Обеспечена

возможность

доступа

Создание

(развитие

)

0,0000 2017

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информации,

созданной органами

региональной,

муниципальной

власти, а также

получения

государственных и

муниципальных услуг

в модели «одного

окна» на базе

федеральной

государственной

информационной

системы «Единый

портал

государственных и

муниципальных услуг

(функций)» (далее –

ФГИС ЕПГУ),

включая доработку

интерфейсов сайтов в

соответствии с

требованиями

стандарта визуально-

графического

оформления

пользователей в

модели "одного

окна" посредством

единого портала

государственных и

муниципальных

услуг (функций) к

информации,

созданной

органами

государственной

власти, органами

местного

самоуправления и

органами

государственных

внебюджетных

фондов в пределах

своих полномочий,

а также к иной

общедоступной

информации, в том

числе с

использованием

единого стандарта

визуально-

графического

оформления и

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

единых

инструментов

информационно-

контентного

наполнения

3

Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

3.1

Создание и развитие

Ситуационного

центра Губернатора

Чукотского

автономного округа в

рамках создания

Центра управления

регионом

-

- - - 100

,00

00

-

Создан

Ситуационный

центр Губернатора

Чукотского

автономного

округа;

Обеспечено

автоматическое

поступление

данных в

Ситуационный

центр Губернатора

Чукотского

автономного

округа;

Ситуационный

центр Губернатора

Чукотского

автономного

округа

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

0,0000 2017

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечивает

комплексную

автоматизированну

ю поддержку

принятия

управленческих

решений и

оперативного

анализа данных,

реакции на

информацию и

события в

различных

отраслях в

Чукотском

автономном

округе.

3.2

Обеспечение

типовыми

информационными

системами

электронного

правительства

органов

исполнительной

власти и местного

самоуправления

-

- - - 90,

000

0

-

 Обеспечено

функционирование

и развитие

инфраструктуры

электронного

правительства, а

также

информационных

систем,

направленных на

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

50,0000 2017

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Чукотского

автономного округа,

оказывающих услуги

в электронном виде и

осуществляющих

межведомственное

взаимодействие

предоставление

государственных

услуг и

исполнение

государственных

функций в

электронном виде.

Увеличение уровня

доступности

типовых

информационных

систем

электронного

правительства.

ционной

системы)

3.3

Обеспечение

использования СМЭВ

и платформы

информационного

межведомственного

взаимодействия

обмена данными, в

том числе

нормативной

справочной

информацией

(Единой системы

нормативно-

-

- - - 90,

000

0

-

Создана и

функционирует

платформа

межведомственног

о взаимодействия и

обмена данными, в

том числе

нормативной

справочной

информацией, на

базе системы

межведомственног

о электронного

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

0,0000 2017

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

справочной

информации -

ЕСНСИ)

взаимодействия и

единой системы

нормативной

справочной

информации



16

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1

0

Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территориях субъектов

Российской Федерации

1.1

0,0027,80 0,000,00 0,00 27,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,0027,80 0,000,00 0,00 27,800,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,0027,80 0,000,00 0,00 27,800,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 27,80 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 27,80

0,00 0,0027,80 0,00 0,00 0,00 27,80

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Чукотский автономный округ)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1

Результат "Обеспечение доступа

граждан посредством сети

Интернет к информации,

созданной органами

региональной, муниципальной

власти, а также получения

государственных и

муниципальных услуг в модели

«одного окна» на базе

федеральной государственной

информационной системы

«Единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функций)» (далее – ФГИС

ЕПГУ), включая доработку

интерфейсов сайтов в

соответствии с требованиями

стандарта визуально-

графического оформления "

Обеспечена возможность

доступа пользователей в

модели "одного окна"

посредством единого

портала государственных и

муниципальных услуг

(функций) к информации,

созданной органами

государственной власти,

органами местного

самоуправления и органами

государственных

внебюджетных фондов в

пределах своих

полномочий, а также к иной

общедоступной

информации, в том числе с

использованием единого

стандарта визуально-

графического оформления и

единых инструментов

информационно-

Бочкарев В.В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЭБНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контентного наполнения

1.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1

Результат "Переход на

использование Единой

федеральной облачной

платформы оказания услуг"

Обеспечена разработка,

внедрение и эксплуатация

облачной цифровой

платформы обеспечения

оказания государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов, в том числе в

электронном виде

Бочкарев В.В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЭБНет

2.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Создание и развитие

Регионального портала

государственных,

муниципальных и иных услуг

(РПГУ) "

Обеспечено

функционирование и

развитие инфраструктуры

электронного

правительства, а также

информационных систем,

направленных на

предоставление

государственных услуг и

исполнение

государственных функций

в электронном виде

Бочкарев В.В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЭБНет

2.2.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.3

Результат "Обеспечение

типовыми информационными

системами электронного

правительства органов

исполнительной власти и

местного самоуправления

Чукотского автономного округа,

оказывающих услуги в

электронном виде и

осуществляющих

межведомственное

взаимодействие"

 Обеспечено

функционирование и

развитие инфраструктуры

электронного

правительства, а также

информационных систем,

направленных на

предоставление

государственных услуг и

исполнение

государственных функций

в электронном виде.

Увеличение уровня

доступности типовых

информационных систем

электронного

правительства.

Бочкарев В.В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЭБНет

2.3.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4

Результат "Обеспечение

использования СМЭВ и

платформы информационного

межведомственного

взаимодействия обмена данными,

в том числе нормативной

справочной информацией

(Единой системы нормативно-

справочной информации -

ЕСНСИ)"

Создана и функционирует

платформа

межведомственного

взаимодействия и обмена

данными, в том числе

нормативной справочной

информацией, на базе

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия и единой

системы нормативной

справочной информации

Бочкарев В.В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЭБНет

2.4.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5

Результат "Оптимизировать

деятельность органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления Чукотского

автономного округа, а также

Внедрен в деятельность

органов государственной

власти и органов местного

самоуправления, а также

подведомственных им

организаций,

Бочкарев В.В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ЭБНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подведомственных им

организаций путем перевода на

использование

межведомственного юридически

значимого электронного

документооборота с применением

электронной подписи,

базирующийся на единых

инфраструктурных,

технологических и

методологических решениях"

межведомственный

юридически значимый

электронный

документооборот с

применением электронной

подписи, базирующийся на

единых инфраструктурных,

технологических и

методологических

решениях

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6

Результат "Внедрение и

сопровождение

автоматизированная

информационная система

«Типовое облачное решение по

контрольно-надзорной

деятельности»"

Обеспечено использование

всеми контрольно-

надзорными органами

Приморского края ТОР

КНД.

Бочкарев В.В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ЭБНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.6.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.7

Результат "Создание и развитие

Ситуационного центра

Губернатора Чукотского

автономного округа в рамках

создания Центра управления

регионом"

Создан Ситуационный

центр Губернатора

Чукотского автономного

округа; Обеспечено

автоматическое

поступление данных в

Ситуационный центр

Губернатора Чукотского

автономного округа;

Ситуационный центр

Губернатора Чукотского

автономного округа

обеспечивает комплексную

автоматизированную

поддержку принятия

управленческих решений и

Бочкарев В.В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЭБНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оперативного анализа

данных, реакции на

информацию и события в

различных отраслях в

Чукотском автономном

округе.

2.7.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

25

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Бочкарев В. В. Заместитель Губернатора –

Председателя Правительства,

начальник Департамента

промышленной политики

Чукотского автономного

округа

Копин Р. В. 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

2 Участник проекта Бочкарев В. В. Заместитель Губернатора –

Председателя Правительства,

начальник Департамента

промышленной политики

Чукотского автономного

округа

Копин Р. В. 100

3 Руководитель проекта Бочкарев В. В. Заместитель Губернатора –

Председателя Правительства,

начальник Департамента

промышленной политики

Чукотского автономного

округа

Копин Р. В. 100

4 Куратор проекта Бочкарев В. В. Заместитель Губернатора –

Председателя Правительства,

начальник Департамента

промышленной политики

Чукотского автономного

округа

Копин Р. В. 100

Переход на использование Единой федеральной облачной платформы оказания услуг

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бочкарев В. В. Заместитель Губернатора –

Председателя Правительства,

начальник Департамента

промышленной политики

Чукотского автономного

Копин Р. В. 100



округа

6 Участник регионального

проекта

Быков А. В. Первый заместитель

начальника Департамента

промышленной политики

Чукотского автономного

округа

Бочкарев В. В. 100

Обеспечение доступа граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами региональной, муниципальной власти, а также получения

государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями

стандарта визуально-графического оформления

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бочкарев В. В. Заместитель Губернатора –

Председателя Правительства,

начальник Департамента

промышленной политики

Чукотского автономного

округа

Копин Р. В. 100

8 Участник регионального

проекта

Быков А. В. Первый заместитель

начальника Департамента

промышленной политики

Чукотского автономного

округа

Бочкарев В. В. 100

Создание и развитие Регионального портала государственных, муниципальных и иных услуг (РПГУ)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бочкарев В. В. Заместитель Губернатора –

Председателя Правительства,

начальник Департамента

промышленной политики

Чукотского автономного

округа

Копин Р. В. 100

10 Участник регионального

проекта

Быков А. В. Первый заместитель

начальника Департамента

промышленной политики

Чукотского автономного

округа

Бочкарев В. В. 100

Обеспечение типовыми информационными системами электронного правительства органов исполнительной власти и местного самоуправления



Чукотского автономного округа, оказывающих услуги в электронном виде и осуществляющих межведомственное взаимодействие

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бочкарев В. В. Заместитель Губернатора –

Председателя Правительства,

начальник Департамента

промышленной политики

Чукотского автономного

округа

Копин Р. В. 100

12 Участник регионального

проекта

Быков А. В. Первый заместитель

начальника Департамента

промышленной политики

Чукотского автономного

округа

Бочкарев В. В. 100

Обеспечение использования СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной

справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бочкарев В. В. Заместитель Губернатора –

Председателя Правительства,

начальник Департамента

промышленной политики

Чукотского автономного

округа

Копин Р. В. 100

14 Участник регионального

проекта

Быков А. В. Первый заместитель

начальника Департамента

промышленной политики

Чукотского автономного

округа

Бочкарев В. В. 100

Оптимизировать деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления Чукотского автономного округа, а также

подведомственных им организаций путем перевода на использование межведомственного юридически значимого электронного документооборота с

применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бочкарев В. В. Заместитель Губернатора –

Председателя Правительства,

начальник Департамента

промышленной политики

Чукотского автономного

округа

Копин Р. В. 100



16 Участник регионального

проекта

Быков А. В. Первый заместитель

начальника Департамента

промышленной политики

Чукотского автономного

округа

Бочкарев В. В. 100

Внедрение и сопровождение автоматизированная информационная система «Типовое облачное решение по контрольно-надзорной деятельности»

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бочкарев В. В. Заместитель Губернатора –

Председателя Правительства,

начальник Департамента

промышленной политики

Чукотского автономного

округа

Копин Р. В. 100

18 Участник регионального

проекта

Быков А. В. Первый заместитель

начальника Департамента

промышленной политики

Чукотского автономного

округа

Бочкарев В. В. 100

Создание и развитие Ситуационного центра Губернатора Чукотского автономного округа в рамках создания Центра управления регионом

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бочкарев В. В. Заместитель Губернатора –

Председателя Правительства,

начальник Департамента

промышленной политики

Чукотского автономного

округа

Копин Р. В. 100

20 Участник регионального

проекта

Быков А. В. Первый заместитель

начальника Департамента

промышленной политики

Чукотского автономного

округа

Бочкарев В. В. 100


